MANŒUVRES D'ABAISSEMENT DES BARRAGES

Programmation prévisionnelle 2026

		AIGUILLES	STRUCTURES
JEUDI	15/10/2026	LARCAY	
VENDREDI	16/10/2026		LARCAY
SAMEDI	17/10/2026		
DIMANCHE	18/10/2026		
LUNDI	19/10/2026	ROUJOUX	
MARDI	20/10/2026		ROUJOUX
MERCREDI	21/10/2026	NITRAY	NITRAY
JEUDI	22/10/2026	VALLET	
VENDREDI	23/10/2026		VALLET
SAMEDI	24/10/2026		
DIMANCHE	25/10/2026		
LUNDI	26/10/2026	BLERE	BLERE
MARDI	27/10/2026	CHISSEAUX	
MERCREDI	28/10/2026		CHISSEAUX
JEUDI	29/10/2026	CHISSAY	
VENDREDI	30/10/2026		CHISSAY
SAMEDI	31/10/2026		
DIMANCHE	01/11/2026		
LUNDI	02/11/2026	MONTRICHARD	
MARDI	03/11/2026		MONTRICHARD
MERCREDI	04/11/2026	VALLAGON	
JEUDI	05/11/2026		VALLAGON
VENDREDI	06/11/2026		
SAMEDI	07/11/2026		
DIMANCHE	08/11/2026		
LUNDI	09/11/2026	CIVRAY	
MARDI	10/11/2026		CIVRAY

PRECISIONS sur cette organisation

Cette organisation prend en compte :

0/ le règlement du SAGE

1/ l'impact sur le milieu (conserver les débits minimums…)

2/ la pénibilité des agents

3/ la structure des barrages

4/ les usages et les manifestations prévues

5/ une partie des aiguilles est retirée la veille pour un abaissement progressif du niveau d'eau amont du barrage